

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU
COMMERCE ET DE L'ARTISANAT**

SECRETARIAT GENERAL

**AGENCE DE FINANCEMENT ET DE
PROMOTION DES PETITES ET
MOYENNES ENTREPRISES**

DIRECTION GENERALE

**DIRECTION DES PARTENARIATS ET DU
DEVELOPPEMENT DES PROJETS**

BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice



**SITUATION DES PROJETS MIS EN ŒUVRE
PAR L'AFP-PME**

Janvier 2021

Dans le cadre des politiques de promotion des PME, l'Agence de Financement et de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (AFP-PME) placée sous la tutelle du Ministère de l'Industrie du Commerce et de l'Artisanat (MICA) a la responsabilité de l'élaboration, la mise en œuvre et l'opérationnalisation de plusieurs projets du Ministère. Certains projets sont inscrits dans le PAP du MICA et se trouvent à différents stades. Trois (03) projets sont à l'étape de formulation/maturation et cinq (05) en cours d'exécution.

Au titre des projets en formulation, on a :

- i. Le Projet de Renforcement du Capital Productif des Petites et Moyennes Entreprises (PRCP-PME) d'une durée de cinq (5) ans.
- ii. Le Projet d'Appui à l'Entreprenariat de la Diaspora du Burkina Faso (PAED-BF) prévu pour une durée de trois (3) ans.
- iii. Le Projet d'inclusion financière des MPME de jeunes pour la période 2021-2023.

Au titre des projets en exécution :

- i. Le Projet de création et de mise en place en place d'Incubateur, Pépinière et Hôtel d'Entreprises dans le secteur agroalimentaire (PIPHE-SA) a été clôturé en juin 2020. Mais compte tenu de la prise en compte des services d'incubation dans les attributions de l'AFP-PME pour sa pérennité, sous l'appellation « IPHE SA » ;
- ii. Le Projet d'Appui à l'Emploi des Jeunes et Développement des Compétences en Milieu Rural (PADEJ-MR) sur une durée de trois (3) ;
- iii. L'Action d'accélération de 30 micros, petites et moyennes entreprises dans le cadre du projet « Promotion de l'Emploi pour les Jeunes en Milieu Rural (PROPEJ) pour une durée de douze (12) mois. L'AFP-PME a été coopté comme partenaire de mise en œuvre.
- iv. Le Projet « IMPULSE Agriculture et Artisanat (IMPULSE) » prévu pour une durée de trois (3) ans (2020-2023) ;
- v. L'Initiative de Renforcement des Capacités Productives pour les entreprises de la filière Anacarde au Burkina Faso (IRCP-Anacarde BF) prévue pour une phase pilote de vingt-quatre (24) mois ;

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des projets de l'AFP-PME

N° d'ordre	Libellé	Description	Budget (en Francs CFA)	Situation actuelle	Difficultés	Actions à envisager	Partenaire
Projets en formulation							
01	Projet de Renforcement du Capital Productif des Petites et Moyennes Entreprises (PRCP-PME)	Ce projet fait suite à l'IRCP-PME-PMI. Il vise à accroître la compétitivité des PME évoluant dans la transformation locale des matières premières locales, renforçant leurs capitaux propres. Sa durée est de 05 ans et concerne les 13 régions du Burkina Faso	10 000 000 000	Avis de conformité du document projet délivré par Comité National de Validation des Etudes de Faisabilité et des Documents des Projets (CNV-EF& DP) et assorti de recommandations Echanges entamés avec la Banque d'Investissement et de Développement (BIDC) de la CEDEAO et l'United States African Development Foundation (USADF) en vue de la mobilisation de financement, la Coopération Italienne, le CBA et le secteur privé	Insuffisance des ressources financières	<ul style="list-style-type: none"> - Inscrire le PRCP-PME dans la matrice des projets d'investissement du nouveau référentiel de développement en vue de profiter des tables rondes de mobilisation des ressources - Poursuivre les échanges avec la BIDC, USADF, le CBA et le secteur privé - Créer le projet 	BIDC Coopération Italienne
02	Projet d'Appui à l'Entreprenariat de la Diaspora du Burkina Faso (PAED-BF)	C'est une initiative co-formulée par l'AFP-PME en collaboration avec l'ensemble des acteurs publics, privés, de la société civile, des municipalités et de la diaspora en vue contribuer à accroître les investissements de la diaspora par la création et le développement de PME au Burkina Faso. Sa durée est de 03 ans	1 568 575 000	Plateforme www.diasporaburkina.bf créée et opérationnelle Document de projet validé en atelier Plaidoyer avec plusieurs partenaires Avant soumission pour avis de conformité	<ul style="list-style-type: none"> - Insuffisance des ressources financières - Crise sanitaire qui limite les intentions d'investissement 	<ul style="list-style-type: none"> - Soumettre le document de projet pour l'obtention de l'avis de conformité - Mobiliser des financements 	A rechercher
03	Projet de « Partenariat public-privé en vue de l'inclusion financière des MPME de jeunes »	Il s'agit d'un projet en co-formulation avec la Coopération italienne et le FONAFI en vue de contribuer au développement du partenariat public-privé visant à améliorer la résilience économique du Burkina Faso à travers l'accroissement des opportunités d'emplois pour les jeunes burkinabés grâce à un accompagnement technique de qualité et à un meilleur accès au crédit pour les micros, petites et moyennes entreprises (MPME) et à la microfinance. Sa durée sera de 24 mois dans les régions du Centre et du Plateau central.	1 410 307 550 (2 150 000 euros)	Note conceptuelle validée et soumise par la coopération Italienne Document de projet en cours de formulation en collaboration avec le FONAFI et le bureau National de la Coopération Italienne avant validation le 15 février 2021 et signature		Finaliser la formulation du document projet et adresser à la une requête officielle de financement à la Coopération Italienne	DGCOOP Coopération Italienne FONAFI

N° d'ordre	Libellé	Description	Budget (en Francs CFA)	Situation actuelle	Difficultés	Actions à envisager	Partenaire
		C'est un projet dont les acquis seront capitalisés dans le cadre du PRCP-PME.					
Projets en cours d'exécution							
01	Projet de création et de mise en place d'Incubateur de Pépinière et d'Hôtel d'Entreprises dans le Secteur Agroalimentaire (PIPHE-SA)	<p>Il s'agit de l'incubation de projets de PME et l'exécution d'un plan d'investissement en 03 phases :</p> <p>Phase 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 bâtiment administratif R+1 extensible à R+2 - bureaux des entreprises (R+1 extensible à R+2) - 01 magasin de stockage de 1000 m²) - 01 atelier de production de 1500m² - des annexes (guérites, vestiaires, vestiaires, local groupe et transformateur, clôture) - 01 restaurant, - 01 station de traitement, - électricité –climatisation informatique téléphone - adduction d'eau potable (AEP) <ul style="list-style-type: none"> - assainissement des eaux pluviales, - voirie et Réseaux Divers (VRD), - aire de séchage - groupe électrogène - électricité correspondante - Fonctionnement et mise en œuvre de l'incubateur de l'incubateur à Kossodo 	<p>7 118 738 364 dont 5 100 145 169 pour la construction des infrastructures</p> <p>700 000 000</p>	<p>Projet clôturé le 30 juin 2020 avec une pérennisation des activités d'incubation et d'accélération au niveau de l'IPHE-SA et la poursuite la construction des infrastructures</p> <p>Au titre de l'incubation et accélération :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 80 entrepreneurs ont été admis et accompagnés pour un coût de 452 176 364 F CFA ; - 50 entreprises ont été créées et sont opérationnelles ; - 58 emplois directs créés et 116 emplois indirects générés par les promoteurs ; - une levée de fonds à hauteur de 120 millions de Francs CFA au profit de 26 incubés ; - 44 participants accompagnés à des événements promotionnels et de réseautage au niveau national, sous régional et international. <p>Concernant les équipements :</p> <ul style="list-style-type: none"> - du matériel roulant d'un montant de 67 291 200 FCFA ; - des équipements de transformation à hauteur de 350 000 000 FCFA en cours d'acquisition avec l'appui financier de la BAD. <p>Un niveau d'avancement des travaux de construction comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adduction d'eau : 100% 	<p>Insuffisance des ressources pour la construction et l'opérationnalisation des infrastructures et ateliers</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Inscription d'une enveloppe des 700 000 000 FCFA au budget de l'Etat ; gestion 2021 au titre de la contrepartie PATECE - Inscription d'une enveloppe de 3 689 295 014 FCFA dans la matrice des projets d'investissement du nouveau référentiel de développement en vue de bénéficier des tables rondes de mobilisation des ressources pour la réalisation des travaux restant de la phase 1 (1 260 230 130 FCFA), de la phase 2 (1 538 740 125 FCFA) et de la phase 3 (890 324 759 FCFA) 	<ul style="list-style-type: none"> - BAD - Etat - Autres partenaires (à rechercher)

N° d'ordre	Libellé	Description	Budget (en Francs CFA)	Situation actuelle	Difficultés	Actions à envisager	Partenaire
				<ul style="list-style-type: none"> - Clôture et bâtiments annexes : 85% - Atelier de production à trois compartiments : 82% - Bâtiment principal R+1 et restaurant : 60% - Electricité : 15% - Informatique : 15% <p>Taux global : 60% Exécution financière : 1 068 427 904 FCFA</p>			
		<p>Phase 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bureaux des entreprises (R+1 extensible à R+2) - Magasin de stockage de 500 m² - 03 ateliers de production de 1500m², 1000m² et 500m² - Parkings - Chambre froide 500 m² et électricité correspondante 		Non entamé	Absence de financement		
		<p>Phase 3 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Magasin de stockage de produits finis de 1000 m² - Ateliers de production de 1000 m² - Magasin de stockage de 1000 m² - Chambre froide de 500 m² et électricité correspondante <p>N.B. : La réalisation des bureaux pour entreprises ont été pris en compte dans les autres phases.</p>		Non entamé	Absence de financement		
02	Projet d'Appui à l'Emploi des Jeunes et Développement des Compétences en Milieu Rural (PADEJ-MR)	Il s'agit d'un projet sous tutelle technique du MJPEE en vue de créer des conditions favorables d'une croissance économique plus inclusive à même de réduire le chômage et le sous-emploi des jeunes. L'AFP-PME a été recrutée pour un contrat de prestation pour la mise en œuvre de la composante « Incubation des jeunes diplômés ». Sa durée de 05 ans dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-ouest, du Centre-nord et du Nord	870 999 000	En cours de mise en œuvre avec la sélection de 57 projets	<ul style="list-style-type: none"> - Mise à disposition tardive des ressources pour l'exécution - Indisponibilité des lignes de financement face à l'insertion de certaines activités obligatoires qui 		BAD

N° d'ordre	Libellé	Description	Budget (en Francs CFA)	Situation actuelle	Difficultés	Actions à envisager	Partenaire
					n'étaient pas prévues		
03	IMPULSE Agriculture et Artisanat (IMPULSE)	Il s'agit d'un projet co-formulé avec la coopération autrichienne en vue de contribuer à l'intégration des femmes à l'économie par la promotion des micros, petites et moyennes entreprises des filières porteuses de l'agriculture et de l'artisanat en milieu rural. Sa durée est de 36 mois dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Nord, des Hauts-Bassins et du Centre-Nord	1 003 228 350 FCFA dont 150 484 250 FCFA comme contribution de l'AFP-PME	En démarrage et en attente de la prise des arrêtés de création du projet, de mise en place de l'UGP et de nomination du Coordonnateur. Demande de dérogation transmise au SG/ MINEFID en vue de la mise en place d'une UGP au sein de l'AFP-PME. Equipe provisoire constituée en vue du démarrage des activités du projet	Arrêtés de création du projet, de l'UGP non encore pris et Coordonnateur pas encore nommé.	<ul style="list-style-type: none"> - Plaidoyer pour l'obtention de la dérogation pour une gestion efficace du projet - Lancer les activités du projet 	ADA
04	Initiative de Renforcement des Capacités Productives pour les entreprises de la filière Anacarde au Burkina Faso (IRCP-Anacarde BF)	Il s'agit d'une action pilote co-formulée par le CBA et l'AFP-PME en vue d'accroître la compétitivité des PME évoluant dans le maillon transformation de la chaîne de valeur Anacarde du Burkina Faso. Durée : 24 mois, zone d'intervention : Sud-ouest, Cascades, Hauts Bassins, Centre-ouest (Léo). Les acquis de cette action seront capitalisés dans le PRCP-PME.	552 140 000	En démarrage avec le lancement de l'appel à candidature pour la sélection des projets à financer	Insuffisance de l'enveloppe disponible face aux besoins exprimés par les acteurs	Doter l'initiative de ressources en vue de satisfaire la demande et d'élargir la zone d'intervention et la cible de l'initiative au maillon production et commercialisation	Conseil Burkina de l'Anacarde (CBA)
05	Action d'accélération de 30 micros, petites et moyennes entreprises dans le cadre du projet « Promotion de l'Emploi pour les Jeunes en Milieu Rural (PROPEJ)	Il s'agit d'une initiative pilote mise en œuvre dans le cadre d'une collaboration entre l'AFP-PME et la GIZ en vue de renforcer le tissu des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) évoluant dans les domaines de soutien à la production agricole (les fournisseurs de services, et d'intrants) et particulièrement dans l'agroalimentaire. Sa durée est de 12 mois dans la région des Hauts Bassins	45 379 440	En démarrage		Lancer les activités de l'initiative	GIZ

Honoré K. KIETYETA
Chevalier de l'Ordre de l'Étalon