



Ouagadougou, le 02 décembre 2022



PLAN DE PASSATION DES MARCHES AFP-PME 2023

N°	Rub. Budg.	Nature des prestations	Montant de l'inscription budgétaire	Mode de passation des marchés	Période de la publication des appels à concurrence	Période de réception des offres	Temps nécessaires pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution
1	1.3	Acquisition de matériels informatiques	10 250 000	Demande de prix	févr-23	févr-23	1 jour	mars-23	30 jours
2	1.3	Acquisition de matériels de communication	9 900 000	Demande de cotation formelle	févr-23	févr-23	1 jour	févr-23	20 jours
3	1.2	Acquisition d'équipements de vidéo conférence	8 900 000	Demande de cotation formelle	mars-23	mars-23	1 jour	avr-23	20 jours
4	1.2	Acquisition et recharge d'extincteurs	3 000 000	Demande de cotation formelle	févr-23	févr-23	1 jour	févr-23	07 jours
5	1.4	Acquisition et installation de climatiseurs	1 750 000	Demande de cotation formelle	mars-23	mars-23	1 jour	avr-23	10 jours
6	1.4	Acquisition de mobiliers de bureau	2 500 000	Demande de cotation formelle	févr-23	févr-23	1 jour	mars-23	10 jours
7	1.4	Acquisition de poste téléphonique	3 500 000	Demande de cotation formelle	janv-23	janv-23	1 jour	janv-23	10 jours
8	3.2	Acquisition de carburant et lubrifiant	20 000 000	Entente Directe/commande	janv-23	janv-23	1 jour	janv-23	365 jours
9			15 000 000	Entente Directe/commande	janv-23	janv-23	1 jour	janv-23	365 jours
10	3.2	Entretien et réparation des véhicules	17 000 000	Réconduction	janv-23	janv-23	1 jour	janv-23	365 jours
11	3.2	Prime d'assurance moto et auto	3 040 000	Entente Directe	janv-23	janv-23	1 jour	janv-23	365 jours
12	3.3	Prestation de gardiennage	9 000 000	Demande de cotation formelle	janv-23	janv-23	1 jour	janv-23	365 jours
13	3.3	Prestation de nettoyage Ouagadougou	8 100 000	Demande de cotation formelle	janv-23	janv-23	1 jour	janv-23	365 jours
14	3.3	Prestation de nettoyage Bobo Dioulasso	1 800 000	Demande de cotation formelle	janv-23	janv-23	1 jour	janv-23	365 jours
15	3.3	Entretien et réparation du système électrique	500 000	Demande de cotation non formelle/commande	janv-23	janv-23	1 jour	févr-23	10 jours

N°	Rub. Budg.	Nature des prestations	Montant de l'inscription budgétaire	Mode de passation des marchés	Période de la publication des appels à concurrence	Période de réception des offres	Temps nécessaires pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution
16	3.3	Entretien du système plomberie	500 000	Demande de cotation non formelle	janv-23	janv-23	1 jour	févr-23	365 jours
17	3.3	Entretien et aménagement de bureaux	5 000 000	Demande de cotation formelle	avr-23	avr-23	1 jour	avr-23	30 jours
18	3.3	Acquisition de crédit de communication	3 000 000	Entente Directe	févr-23	févr-23	1 jour	févr-23	1 jour
19	3.3	Hebergement du site web	1 000 000	Entente Directe	janv-23	janv-23	1 jour	janv-23	365 jours
20	3.3	Reparation et maintenance informatique	500 000	Demande de cotation non formelle	janv-23	janv-23	1 jour	janv-23	365 jours
21	3.3	Prime d'assurance multirisques bureaux	1 500 000	Entente Directe	janv-23	janv-23	1 jour	janv-23	365 jours
22	3.3	Entretien et réparation photocopieurs	2 000 000	Demande de cotation formelle/commande	janv-23	janv-23	1 jour	janv-23	365 jours
23	3.3	Entretien et réparation climatiseurs	1 500 000	Demande de cotation formelle/commande	janv-23	janv-23	1 jour	janv-23	365 jours
24	3.3	Entretien & réparation autres matériels et outillages	500 000	Demande de cotation non formelle/commande	janv-23	janv-23	1 jour	janv-23	365 jours
25	3.3	Entretien, réparation et déplacement de groupe électrogène	2 000 000	Demande de cotation formelle/commande	janv-23	janv-23	1 jour	janv-23	365 jours
26	3.4	Acquisition de fournitures de bureau et produits d'entretien de bureau	8 000 000	Demande de cotation formelle/commande	mars-23	mars-23	1 jour	mars-23	365 jours
27	3.4	Consommables informatiques	9 500 000	Demande de cotation formelle/commande	mars-23	mars-23	1 jour	mars-23	5 jours
28	3.4	Travaux de cablage de réseaux internet	2 000 000	Demande de cotation formelle/commande	juin-23	juin-23	1 jour	juin-23	15 jours
29	3.4	Abonnement journaux et revues	750 000	Entente Directe	janv-23	janv-23	1 jour	janv-23	365 jours
30	3.4	Impression de documents comptables	300 000	Demande de cotation non formelle	juin-23	juin-23	1 jour	juin-23	7 jours
31	3.4	Dress code/Confection de tenues vestimentaires	5 000 000	Demande de cotation formelle	juil-23	juil-23	1 jour	juil-23	15 jours
32	3.5	Prime d'assurance maladie pour le personnel	22 004 165	Entente Directe/commande	janv-23	janv-23	1 jour	janv-23	365 jours

N°	Rub. Budg.	Nature des prestations	Montant de l'inscription budgétaire	Mode de passation des marchés	Période de la publication des appels à concurrence	Période de réception des offres	Temps nécessaires pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution
33	3.5	Location de stand d'exposition dans le cadre de l'organisation des journées mondiales des MPME	2 000 000	demande de cotation formelle	mai-23	mai-23	1 jour	mai-23	5 jours
34	3.5	Restauration dans le cadre de l'organisation des journées mondiales des MPME	4 000 000	demande de cotation formelle	mai-23	mai-23	1 jour	mai-23	5 jours
35	3.5	Location de salle pour la célébration de la journée des MPME,	2 000 000	Entente Directe	mai-23	mai-23	1 jour	mai-23	5 jours
36	3.5	Retransmission en directe JMPME	6 000 000	demande de cotation formelle	mai-23	mai-23	1 jour	mai-23	5 jours
37	3.5	Confection de trophées dans le cadre de l'organisation des journées mondiales des MPME	1 000 000	Entente directe	mai-23	mai-23	1 jour	mai-23	10 jours
38	3.5	Recrutement d'un cabinet pour la formation sur la démarche qualité et certification, fiscalité d'entreprises et en marketing digital, stratégies de vente en ligne et création d'outils de communication au profit des promoteurs des PME	27 765 000	Demande de propositions allégée	avr-23	avr-23	1 jour	avr-23	30 jours
39	3.5	Acquisition de kits pour l'organisation des formations GERME TRIE ET CREE	7 360 000	Demande de cotation formelle	mai-23	mai-23	1 jour	mai-23	5 jours
40	3.5	Recrutement du commissariat aux comptes	5 900 000	Reconduction	févr-23	févr-23	1 jour	févr-23	45 jours
41	3.5	Pause café, déjeuner, cocktail	17 375 000	Demande de prix	févr-23	févr-23	1 jour	févr-23	365 jours
42	3.5	Diffusion et couverture médiatique audio visuelle et presse écrite	9 880 000	Demande de cotation formelle/commande	févr-23	févr-23	1 jour	févr-23	365 jours
43	3.5	Acquisition de supports de communication	6 000 000	Demande de cotation formelle	févr-23	févr-23	1 jour	févr-23	365 jours
44	3.5	Recrutement d'un cabinet pour la formation en organisation et pilotage des activités, en utilisation des tableaux de bords et outils de planification, en technique d'analyse des plans d'affaires et en macro excel au profit du personnel de l'AFP-PME	23 000 000	Demande de propositions allégée	mars-23	mars-23	1 jour	mars-23	20 jours

N°	Rub. Budg.	Nature des prestations	Montant de l'inscription budgétaire	Mode de passation des marchés	Période de la publication des appels à concurrence	Période de réception des offres	Temps nécessaires pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délag prévisionnel d'exécution
45	3.5	Recrutement d'un cabinet pour la formation en programmation et suivi budgétaire, sur le secretariat à l'ère du numérique et tenue de la comptabilité et préparation des états financiers au profit du personnel de l'AFP-PME	8 500 000	Consultation de Consultant	avr-23	avr-23	1 jour	avr-23	10 jours
46	3.5	Formation au profit des administrateurs de l'AFP-PME	3 500 000	Entente Directe	mai-23	mai-23	2 jour	mai-23	5 jours
47	3.5	Relecture du manuel de procédures	15 000 000	Demande de proposition allégée	mars-23	mars-23	1 jour	mars-23	30 jours
48	3.5	Production et diffusion de capsule de vidéo de promotion des PME	8 500 000	Demande de cotation formelle	mars-23	mars-23	1 jour	mars-23	30 jours
49	3.5	Maintenance du logiciel Perfect Vision	2 500 000	Entente Directe	janv-23	janv-23	1 jour	janv-23	365 jours
50	3.5	Production de services et digitalisation	9 000 000	Consultation de Consultant	mars-23	mars-23	1 jour	mars-23	45 jours
		TOTAL	338 574 165						



Le Directeur Général

