



Ouagadougou, le 20 décembre 2023



PLAN DE PASSATION DES MARCHES AFP-PME 2024

Ligne PPM	Budget	Ligne de crédit	Montant estimé	Montant dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions (jours)	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
1	AFP-PME	Chap 4 art 442 par 442112	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de motocyclettes	DCF	01/03/2024	06/03/2024	1	31/03/2024	20	31/07/2024	DFC
2	AFP-PME	Chap 4 art 442 par 442112	9 300 000	0	9 300 000	Acquisition d'équipements de vidéo conférence	DCF	01/02/2024	05/02/2024	1	29/02/2024	15	30/06/2024	DFC
3	AFP-PME	Chap 4 art 442 par 442112	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de matériel de bureau	DCF	04/03/2024	08/03/2024	1	01/04/2024	10	30/06/2024	DFC
4	AFP-PME	Chap 4 art 442 par 442122	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de matériels informatiques	DCF	04/03/2024	08/03/2024	1	08/03/2024	10	30/06/2024	DFC
5	AFP-PME	Chap 4 art 441 par 441310	20 000 000	0	20 000 000	Conception d'une Plateforme virtuelle des incubés	DPA	04/04/2024	12/04/2024	3	31/05/2024	45	31/10/2024	DFC
6	AFP-PME	Chap 62 art 622 par 6228	5 500 000	0	5 500 000	Conception d' un système de gestion électronique des dossiers	CC	12/03/2024	15/03/2024	1	30/04/2024	45	31/10/2024	DFC
7	AFP-PME	Chap 4 art 442 par 44214	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de Climatiseurs	DCF	12/03/2024	15/03/2024	1	08/04/2024	7	31/07/2024	DFC
8	AFP-PME	Chap 4 art 442 par 442123	7 765 000	0	7 765 000	Acquisition de mobilier de bureau	DCF	13/04/2024	17/04/2024	1	15/05/2024	7	31/07/2024	DFC
9	AFP-PME	Chap 61 art 611 par 6116	20 000 000	0	20 000 000	lot1 Acquisition de carburant et lubrifiant (marché à commande) total	ED	01/01/2024	01/01/2024	1	01/01/2024	365	31/12/2024	DFC
10	AFP-PME		20 000 000	0	20 000 000	lot 2 Acquisition de carburant et lubrifiant (marché à commande) Shell	ED	01/01/2024	01/01/2024	1	01/01/2024	365	31/12/2024	DFC
11	AFP-PME	Chap 62 art 621 par 6214	17 000 000	0	17 000 000	Entretien et réparation des véhicules (marché à commande)	DPX	11/03/2024	18/03/2024	3	30/04/2024	365	31/12/2024	DFC

Ligne PPM	Budget	Ligne de crédit	Montant estimé	Montant dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions (jours)	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
12	AFP-PME	Chap 62 art 621 par 6215	3 100 000	0	3 100 000	Prime d'assurance moto et auto	ED	22/12/2023	27/12/2023	1	01/01/2024	90	31/12/2024	DFC
13	AFP-PME	Chap art 621 par 6221	9 950 000	0	9 950 000	Prestation de gardiennage Ouagadougou et Bobo Dioulasso (marché à commande)	DCF	22/12/2023	27/12/2023	1	01/01/2024	365	31/12/2024	DFC
14	AFP-PME	Chap art 621 par 6214	9 900 000	0	9 900 000	Prestation de nettoyage Ouagadougou et Bobo Dioulasso (marché à commande)	DCF	22/12/2023	27/12/2023	1	01/01/2024	365	31/12/2024	DFC
15	AFP-PME	Chap art 621 par 6214	800 000	0	800 000	Recharge d'extincteurs et installation de système d'alarme incendie	DCF	24/06/2024	24/06/2024	1	22/07/2024	20	31/10/2024	DFC
16	AFP-PME	Chap 62 art 621 par 6214	1 990 000	0	1 990 000	Entretien et réparation du système électrique, du système de plomberie et autres matériels et outillages (marché à commande)	DCF	24/06/2024	24/06/2024	1	22/07/2024	365	31/12/2024	DFC
17	AFP-PME	Chap 62 art 621 par 6214	6 000 000	0	6 000 000	Travaux de réfection et aménagement des bureaux	DCF	01/08/2024	07/08/2024	1	09/09/2024	20	30/11/2024	DFC
18	AFP-PME	Chap 62 art 621 par 6227	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de crédit de communication	ED	19/02/2024	23/02/2024	1	12/03/2024	10	30/06/2024	DFC
19	AFP-PME	Chap 62 art 621 par 6228	1 000 000	0	1 000 000	Hebergement du site web	ED	15/04/2024	19/04/2024	1	20/05/2024	10	31/12/2024	DFC
20	AFP-PME	Chap 62 art 621 par 6215	1 000 000	0	1 000 000	Prime d'assurance multirisques bureaux	ED	22/12/2023	27/12/2023	1	01/01/2024	90	31/12/2024	DFC
21	AFP-PME	Chap 62 art 621 par 6214	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation des photocopieurs (marché à commande)	DCF	02/09/2024	06/09/2024	1	21/10/2024	365	31/12/2024	DFC
22	AFP-PME	Chap 62 art 621 par 6214	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et réparation de groupes électrogènes et climatiseurs (marché à commande)	DCF	25/03/2024	29/03/2024	1	22/04/2024	365	31/12/2024	DFC
23	AFP-PME	Chap 61 art 611 par 6116	7 500 000	0	7 500 000	Acquisition de fournitures de bureau et produits d'entretien de bureau (marché à commande)	DCF	06/05/2024	10/05/2024	1	10/05/2024	365	31/12/2024	DFC
24	AFP-PME	Chap 61 art 611 par 6116	7 000 000	0	7 000 000	Consommables informatiques (marché à commande)	DCF	31/01/2024	01/02/2024	1	29/02/2024	365	31/12/2024	DFC



Ligne PPM	Budget	Ligne de crédit	Montant estimé	Montant dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions (jours)	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
25	AFP-PME	Chap 62 art 621 par 6214	6 000 000	0	6 000 000	Travaux de cablage de réseaux internet (Cablage réseaux informat, télép, caméra, connex)	DCF	25/03/2024	29/03/2024	1	22/04/2024	20	31/07/2024	DFC
26	AFP-PME	Chap 61 art 611 par 6116	1 500 000	0	1 500 000	Confection de rideaux et nappes de tables	DCF	24/06/2024	28/06/2024	1	22/07/2024	15	31/10/2024	DFC
27	AFP-PME	Chap 61 art 611 par 6116	750 000	0	750 000	Conception et impression de documents comptables	DCNF	13/05/2024	16/05/2024	1	07/06/2024	7	30/09/2024	DFC
28	AFP-PME	Chap 62 art 621 par 6218	5 000 000	0	5 000 000	Confection uniforme AFP-PME en faso danfani/koko dunda)	ED	24/06/2024	28/06/2024	1	22/07/2024	30	31/10/2024	DFC
29	AFP-PME	Chap 62 art 621 par 6215	23 199 953	0	23 199 953	Prime d'assurance maladie pour le personnel	ED	27/12/2023	27/12/2023	1	01/04/2024	90	31/12/2024	DFC
30	AFP-PME	Chap 62 art 622 par 6223	8 500 000	0	8 500 000	Réalisation et diffusion de capsules de success story sur les PME accompagnées par l'Agence	DCF	08/03/2024	22/03/2024	1	15/04/2024	30	31/07/2024	DFC
31	AFP-PME	Chap 62 art 622 par 6223	3 500 000	0	3 500 000	Refonte et maintenance du site web de l'AFP-PME	CC	15/04/2024	19/04/2024	;	17/05/2024	15	31/07/2024	DFC
32	AFP-PME	Chap 62 art 622 par 6222	7 500 000	0	7 500 000	Recrutement d'un commissariat aux comptes	CC	15/01/2024	19/01/2024	1	01/02/2024	45	31/05/2024	DFC
33	AFP-PME	Chap 62 art 622 par 6226 et 6222	13 250 000	0	13 250 000	Fourniture pause-café, déjeuner, cocktail (marché à commande)	DPX	08/04/2024	15/04/2024	1	06/05/2024	365	31/12/2024	DFC
34	AFP-PME	Chap 62 art 622 par 6223	9 000 000	0	9 000 000	Couverture médiatique des activités de l'Agence (marché à commande)	DCF	26/02/2024	29/02/2024	1	08/03/2024	365	31/12/2024	DFC
35	AFP-PME	Chap 62 art 622 par 6223	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de supports de communication (marché à commande)	DPX	14/03/2024	20/03/2024	3	19/04/2024	365	31/12/2024	DFC
36	AFP-PME	Chap 62 art 622 par 6223	9 900 000	0	9 900 000	Réalisation et diffusion de spots et insertions de communiqués dans les médias (marché à commande)	DCF	02/03/2024	08/05/2024	1	03/06/2024	365	31/12/2024	DFC

Ligne PPM	Budget	Ligne de crédit	Montant estimé	Montant dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions (jours)	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
37	AFP-PME	Chap 62 art 622 par 6222	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude d'impact des PME financées	DPA	17/09/2024	23/09/2024	3	18/10/2024	60	31/12/2024	DFC
38	AFP-PME	Chap 62 art 622 par 6222	1 000 000	0	1 000 000	Formation en contrôle, audit et gestion	ED	09/04/2024	13/04/2024	1	07/04/2024	5	30/06/2024	DFC
39	AFP-PME	Chap 62 art 622 par 6222	1 500 000	0	1 500 000	Formation GERME au profit des agents de la DARCE	ED	09/09/2024	13/09/2024	1	07/10/2024	15	31/12/2024	DFC
40	AFP-PME	Chap 62 art 622 par 6222	1 000 000	0	1 000 000	Formation en excel appliqué RH	ED	04/05/2024	08/05/2024	1	31/05/2024	5	31/07/2024	DFC
41	AFP-PME	Chap 62 art 622 par 6222	700 000	0	700 000	Formation en audit interne	ED	09/09/2024	13/09/2024	1	07/10/2024	15	31/12/2024	DFC
42	AFP-PME	Chap 62 art 622 par 6222	500 000	0	500 000	Formation en suivi-évaluation des projets	ED	09/07/2024	13/07/2024	1	07/08/2024	15	31/12/2024	DFC
43	AFP-PME	Chap 62 art 622 par 6222	1 000 000	0	1 000 000	Formation ESG et investissement d'impact	ED	15/01/2024	18/01/2024	1	31/01/2024	5	31/03/2024	DFC
44	AFP-PME	Chap 62 art 622 par 6222	300 000	0	300 000	Formation sur les procédures de passation des marchés Publics	ED	09/09/2024	13/09/2024	1	07/10/2024	15	31/12/2024	DFC
45	AFP-PME	Chap 62 art 622 par 6222	4 000 000	0	4 000 000	Formations au profit des administrateurs de l'AFP-PME	ED	19/08/2024	23/08/2024	3	23/09/2024	30	30/11/2024	DFC
46	AFP-PME	Chap 62 art 622 par 6222	9 000 000	0	9 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de formation en intelligence économique et outils de veille stratégique	CC	19/08/2024	23/08/2024	1	23/09/2024	30	30/11/2024	DFC
47	AFP-PME	Chap 62 art 622 par 6222	9 000 000	0	9 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de formation en stratégie commerciale et prospection de marchés	CC	19/08/2024	23/08/2024	1	23/09/2024	30	30/11/2024	DFC
48	AFP-PME	Chap 62 art 622 par 6222	3 760 000	0	3 760 000	Acquisition de kits de formations GERME, TRIE ET CREE	DCF	17/07/2024	21/07/2024	1	19/08/2024	10	30/11/2024	DFC

Ligne PPM	Budget	Ligne de crédit	Montant estimé	Montant dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions (jours)	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
49	AFP-PME	Chap 62 art 622 par 6222	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un plan de continuité des activités	DPA	12/02/2024	15/02/2024	1	04/03/2024	60	30/06/2024	DFC
50	AFP-PME	Chap 62 art 622 par 6223	2 000 000	0	2 000 000	Décoration de stands		14/03/2024	20/03/2024	1	19/04/2024	15	31/12/2024	DFC
51	AFP-PME	Chap 62 art 622 par 6223	3 000 000	0	3 000 000	Maintenance du logiciel Perfect Vision		12/02/2024	15/02/2024	1	04/03/2024	90	31/07/2024	DFC
52	AFP-PME	Chap 62 art 622 par 6223	3 500 000	0	3 500 000	Création et animation de bulletin institutionnel d'information (AFP-PME Info)		01/09/2024	06/09/2024	1	05/10/2024	30	31/12/2024	DFC
TOTAL			341 164 953		341 164 953									

Rédigé par la Personne Responsable des Marchés



TIENDREBOGO Mahamadi

Le Directeur Général



Issa TRAORE